



SILVERLINE

## Stappenplan

1. Briefing
2. Debriefing en opmaken projectplan
3. Verzamelen/aanleveren materiaal
4. Productie prototype
5. Productie website
6. Testfase
7. Oplevering eindresultaat

### 1. Briefing

In Samenspraak met SilverlineDesign worden de eisen van de opdrachtgever in kaart gebracht. In dit persoonlijke gesprek worden onder andere de volgende punten besproken:

- Bedrijfsdoelstellingen
- Doelstellingen van de internet-site
- Doelgroep van de internet-site
- Eisen die worden gesteld aan het eindproduct
- Te gebruiken technieken
- enz.

### 2. Debriefing & opmaken projectplan

De wensen van de opdrachtgever worden op een rijtje gezet. SilverlineDesign werkt dit uit tot een gedetailleerd projectplan. Onderdelen hiervan zijn:

- Debriefing - opsomming van de wensen van de opdrachtgever
- Analyse - opsomming mogelijkheden van de internetsite
- Tijdspad - tijdspad van het project
- Offerte - de kostenaspecten m.b.t. het ontwerpen van een site

Dit projectplan word voorgelegd aan de opdrachtgever. Na akkoord begint het projectproces, beschreven in de volgende stappen.

### 3. Verzamelen/aanleveren materiaal

Het benodigde materiaal wordt aangeleverd door de opdrachtgever. Dit kan bestaat uit teksten, fotomateriaal, een eventuele huisstijl enzovoorts. Indien door SilverlineDesign foto's dienen te worden gemaakt gebeurt dit in deze fase in overleg met de opdrachtgever.

SilverlineDesign

Berkhout 5  
1761 HM Anna Paulowna  
(T) 0223-534075  
(F) 0223-534075

info@silverlinedesign.nl  
www.silverlinedesign.nl

KVK Alkmaar 56387309  
Rabobank 330635530



SILVERLINE

#### **4. Productie prototype**

Er wordt een concept gemaakt waarbij de hoofdpagina en één of meerdere pagina's worden uitgewerkt. Uit het prototype wordt de lay-out, de inhoud en de navigatie duidelijk. Het eindresultaat van het prototype wordt voorgelegd aan de opdrachtgever die op dat moment het concept kan bijsturen.

#### **5. Productie website**

Nadat de eventuele opmerkingen van de klant in het concept zijn verwerkt kan worden begonnen met de productie van de internet-site. Dit houdt in het opmaken van de pagina's en het bouwen van technische systemen waarmee de site gaat functioneren. Het werk wordt tussentijds gepresenteerd aan de opdrachtgever zodat de inspanningen volledig op elkaar zijn afgestemd.

#### **6. Testfase**

De internet-site wordt zowel door de opdrachtgever als SilverlineDesign uitvoerig getest voordat deze daadwerkelijk online gaat. Hierbij wordt getest op:

- Functionaliteit
- Gebruiksgemak
- Consistentie
- Spelfouten

#### **7. Oplevering eindresultaat**

Nadat de internet-site definitief is goedgekeurd door de opdrachtgever kan deze online worden gebracht. De site wordt op het internet gezet onder een door de opdrachtgever gekozen domeinnaam.

SilverlineDesign

Berkhout 5  
1761 HM Anna Paulowna

(T) 0223-534075  
(F) 0223-534075

info@silverlinedesign.nl  
www.silverlinedesign.nl

KVK Alkmaar 56387309  
Rabobank 330635530



### **Facturatie**

De facturatie van SilverlineDesign is als volgt:

- 25% wordt vooraf gefactureerd zodra de definitieve opdracht wordt verstrekt (na afronding van debriefing en akkoord projectplan) zoals genoemd onder punt 2.
- 75% wordt achteraf gefactureerd na oplevering van de internet-site zoals genoemd onder punt 7.

SilverlineDesign streeft ernaar u een offerte op maat te presenteren waarin precies wordt aangegeven wat en wanneer u wat ontvangt. Door deze werkwijze weten zowel opdrachtgever als leverancier precies waar ze aan toe zijn.

SilverlineDesign

Berkhout 5  
1761 HM Anna Paulowna

(T) 0223-534075  
(F) 0223-534075

info@silverlinedesign.nl  
www.silverlinedesign.nl

KVK Alkmaar 56387309  
Rabobank 330635530